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Regionen befinner sig sedan flera år tillbaka i ett besvärligt ekonomisk läge och redovisade 
2016 ett totalt balanserat underskott på 771 mkr. För att komma tillrätta med situationen 
har regionfullmäktige antagit en långsiktig utvecldingsplan för god ekonomisk hushållning 
(LUP). Mot bakgrund av det ekonomiska läget har revisorerna bedömt det angeläget att 
granska om regionstyrelsen har en tillfredställande styrning, uppföljning och kontroll av 
arbetet med LUP för att kunna säkerställa att åtgärderna ger avsedd effekt. 

Granskningen har på uppdrag av revisorerna genomförts av revisionskontoret. 

Sammanfattande bedömning 

Vår bedömning är att regionstyrelsen inte haft en tillfredställande styrning, uppföljning 
och kontroll för att säkerställa att planerade åtgärdspaket genomförs enligt plan mot 
bakgrund av följande: 

o För sex av paketen saknas uppdragsdirektiv helt och för några täcker 
uppdragsdirektivet inte hela paketet. De uppdragsdirektiv vi tagit del av är inte 
underskrivna eller diarieförda i enlighet med uppdragsmodellen. Styrgruppens 
minnesanteclmingar har inte dokumenterats och ett formellt beslut om en mindre 
styrgrupp salmas. 

o Åtgärdspaketens förväntade effekter var dåligt underbyggda när LUP:en 
fastställdes av fullmäktige. Flera av åtgärdspaketen bygger på lednings gruppens 
uppskattningar av områden där besparingar borde kunna genomföras vilket 
innebär en risk för att åtgärderna inte är genomförbara i verkligheten. En 
bristande dialog med verksamhetsföreträdare har bidragit till oldat'heter kring 
uppdragens förväntade effekter. 

o Andra satsningar har prioriterats före arbetet med LUP vilket medfölt förseningar. 
Personal med kompetens inom utredning och analys har nyttjats för andra 
uppdrag som prioriterats före arbetet med LUP. Flera åtgärdspaket är därför 
fOltfarande i utredningsfasen. 

o Styrgruppens mandat har varit otydligt. De intervjuade i styrgruppen uppger sig 
inte haft mandat att påskynda arbetet vid förseningar eller att ändra tidplaner med 
hänvisning till att det skulle innebära revidering av fullmäktiges beslut. Vid 
uppföljningen har dock beslut fattats om att ta in nya delar i paketen. 

o Vid regionstyrelsens uppföljningar har regiondirektören fått i uppdrag att 
påskynda arbetet, men någon återredovisning om vad dessa uppdrag har lett fram 
till har inte utkrävts och vi har inte sett något tydligt exempel på vilka åtgärder som 
vidtagits för att påskynda arbetet. 

o Regionstyrelsens uppföljningar har endast omfattat åtgärdspaketen, ingen samlad 
uppföljning av satsningar m.m. har gjorts. 

o Regionstyrelsen har inte återredovisat fullmäktiges uppdrag från 2015 om att ta 
fram förslag om hur primärvårdens struktur ska följas upp. Enligt beslut i maj 2017 
förväntas dock primärvården (LUP-paketet) följas upp i december 2017. 

o Vi bedömer att uppföljningen av genomförda besparingar kan utvecklas. Då vi vid 
verifiering av redovisade besparingar fått varierande uppgifter från 
uppdragsledarna och verksamheterna ställer vi oss tveksamma till om vissa 
redovisade besparingar verkligen är besparingar t.ex. avseende delar av 
tandvården, den vakanta läkartjänsten inom primärvården och avtal som sagts upp 
med oltopedläkare. 
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Vi ser positivt på att en revidering av LUP:en är planerad och rekommenderar inför detta 
en omprövning av satsningar och åtgärder för att säkerställa att: 

insatser och åtgärder är väl underbyggda och genomförbara 
uppdrag, mandat och ansvar tydliggörs och harmoniserar med varandra 
resurser finns att tillgå för genomförande 
åtgärder vidtas om förväntad effekt inte uppnås 
arbetet löpande dokumenteras och återrapporteras till uppdragsgivare 
resultatet kvalitetssäkras i samråd med berörda verksamhetsföreträdare 

2 INLEDNING/BAKGRUND 

Regionen har sedan flera år varit i ett besvärligt ekonomisk läge och redovisade 2016 ett 
totalt balanserat underskott på 771 mkr. För att komma tillrätta med situationen har 
regionfullmäktige antagit en långsiktig utvecldingsplan för god ekonomisk hushållning, 
benämnd LUP. Enligt LUP:en definieras att god ekonomisk hushållning uppnås då 
regionen visar ett positivt resultat på minst 60 mkr. 

Regionen redovisade 2016 ett resultat på -196,8 mkr och prognosen enligt delårsbokslutet 
för augusti 2017 indikerar att utfallet för 2017 blir -170 mkr. Om de besparingar som 
planerats i LUP:en inte infrias finns en risk för att regionens ekonomiska läge förvärras 
ytterligare. 

Revisorerna har i sin risk- och väsentlighetsanalys bedömt det väsentligt att granska om 
regionstyrelsen säkerställt att det finns rimliga förutsättningar till att LUP:ens åtgärder 
ger förväntad effekt. 

2.1 SYFTE, REVISIONSFRÄGOR OCH AVGRÄNSNING 

Syfte 

Det övergripande syftet har varit att svara på om regionstyrelsen har en tillfredsställande 
styrning, uppföljning och kontroll av arbetet med långsiktig plan för god ekonomisk 
hushållning för att kunna säkerställa att planerade åtgärder i LUP:en ger förväntad effekt. 

Med tillfredställande avses i detta sammanhang att organiseringen av arbetet är tydligt 
avseende projektorganisation, uppdrag, ansvar, resurser, befogenheter och mandat. Att 
det finns rutiner för dokumentation, uppföljning och att åtgärder vidtas om uppföljning 
avviker från tidplan eller om förväntad effekt inte infrias. 

Revisionsfrågor 

För att besvara syftet har följande revisionsfrågor ställts: 

Har regionstyrelsen säkerställt en tillfredställande styrning och ledning för att 
planerade åtgärder i LUP:en genomförs enligt tidplan? 
Har regionstyrelsen säkerställt en tillfredställande uppföljning och kontroll av att 
genomförda åtgärder medfört önskat resultat? 



JÄtvlTLAN°Ö ..I,,", 
HÄRJEDALEN 
Revisionskontoret 

Avgränsning 

Revisionsrapport 
2017-10-09 

5 (18) 
Dm: REV/17/2017 

Granskningen avser år 2017 och avgränsas till att på övergripande nivå granska styrning, 
ledning, uppföljning och kontroll. Eftersom flera av åtgärdspaketen inte förväntats ge 
ekonomisk effekt under 2014-2016 har granskningen av uppföljningen utgått från 
åtgärdspaketens tidplan enligt uppdrag. 

2.2 REVISIONSKRITERIER 

Uppfylls kraven i: 

• Kommunallag (1991:900) 6 kap. 7 § och 8 kap. 1 § 
• Regionplan 2017-2019 (RS/623/2016) 
• Reglemente för regionstyrelsen (RS/1684/2015) 
• Långsiktig plan för god ekonomisk hushållning 2015-2025 (RS/337/2015) 

2.3 METOD 

Granskningen har utförts av Therese Norrbelius, kommunal yrkesrevisor vid Region 
Jämtland Häljedalens revisionskontor. Information om granskningens syfte och metod 
har delgivits chefer och berörda innan granskningen påbötjades. Intervjuade personer har 
faktagranskat ett utkast av rapportens iakttagelser. 

För att inhämta uppgifter om har dokumentstudier och djupintervjuer genomfölts. 
Följande personer har intervjuats: 

• Tillförordnad regiondirektör 
• Projektledare och samordnare av LUP:en 
• Områdeschef Folktandvård 
• Områdeschef Primärvård 

Genom konversation per mail och telefon har information inhämtats och uppgifter stämts 
av med: 

• Områdeschef Hjälta-Neurologi-Rehabilitering 
• Beställat'chef vid Hälso- och sjukvårdspolitiska avdelningen 
• Ekonom Område Folktandvård 
• Ekonom Område Hjälta-Neurologi-Rehabilitering 
• Tidigare verksamhetsutvecklare vid centrum för opererande specialiteter 

Substansgranskning har utfÖlts för att i erforderlig omfattning verifiera gjorda utsagor 
samt att system och rutiner fungerar på avsett sätt. Stickprov har gjorts för att verifiera 
besparingseffekter. 
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Revisionsfråga: Har regionstyrelsen säkerställt en tillfredställande styrning och ledning för att 
planerade åtgärder i LUP:en genomförs enligt plan? 

Med tillfredställande avses att organiseringen av arbetet är tydligt avseende 
projektorganisation, uppdrag, ansvar och att förutsättningarna ,är tillräckliga avseende 
resurser, tidplan, befogenheter och mandat. 

3.1.1 Uppdrag och mål 

Styrelsen gav 2013-08-28 landstingsdirektören i uppdrag att i november 2013 presentera 
en långsiktig plan för att uppnå en god ekonomisk hushållning i landstinget. Under 2014 
togs en första upplaga av den långsiktiga planen fram och godkändes av fullmäktige. I juni 
2015 fastställdes en reviderad plan av fullmäktige anpassad till regionens verksamhet efter 
sammanslagning av landstinget och regionförbundet 2015-01-011. 

LUP beskriver regionens ekonomiska utgångsläge, regionala och nationella 
förutsättningar m.m. och ska ligga till grund för framtida regionplaner. God ekonomisk 
hushållning definieras i planen "ett positivt resultat på minst 60 mkr senast vid utgången 
av år 2020".2 

Planen har tio mål varav åtta som beskrivs som satsningsområden som krävs för att möta 
framtida utmaningar eller för att ge förutsättningar för att uppnå kostnadskontroll, 
vardagsrationaliseringar och kostnadsminskningar. För tre satsningsområden avsätts 
extra resurser; kompetensförsörjning, lean och distansoberoende teknik. 

Ett av de tio målen benämns "Åtgärder som innebär kostnadsminskningar" och omfattar 
15 så kallade åtgärdspakeP. 

3.1.2 Styrning och ledning av besparingsåtgärder 

Förslag till genomförbara besparingsåtgärder togs fram av dåvarande 
landstingsdirektörens ledningsgrupp där områden med potentiella kostnadsminskningar 
identifierades och formades till åtgärdspaket. 

Enligt LUP ska åtgärder för kostnadsminskningar bedrivas i projektform vilket innebär att 
en uppdragsledare, uppdragsägare och styrgrupp ska utses och att uppdrag ska utformas 
enligt Region Jämtland Härjedalens uppdragsmodell "Uppdragil" och förankras i 
regiondirektörens ledningsgrupp. Enligt "Uppdragil" bör alla uppdrag dokumenteras 
noggrant och diarieföras. 

Uppdrag och mötesprotokoll har inte dokumenterats enligt modellen 

Vi har noterat att det för sex av de 15 paketen helt saknas uppdragsdirektiv och för några 
täcker uppdragsdirektivet inte hela paketet. De uppdragsdirektiv vi tagit del av är inte 
underskrivna och finns inte registrerade eller dokumenterade i regionens diarium eller 
dokumenthanteringssystem. 

1 Regionfullmäktiges protokoll 2015-06-16 § 81 
2 I den första upplagan av LUP var mälet 60 mkr satt att upp näs 2018, 

3 Ursprungligen fanns 17 paket men vid revideringen 2015 ströks tvä paket; 3 Poliklinisering och 5 Metoder i värden 
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Enligt de uppdragsdirektiv vi tagit del av är regiondirektören uppdragsägare för 
genomförandet av åtgärdspaketen i LUP vilket enligt uppdragsmodellen innebär ansvar 
för finansiering och att effekt mål mäts och nås. 

En projektledare med tidigare erfarenhet från organisationen reluyterades och har 
tillsammans med planeringschefen i uppdrag att leda och samordna genomförandet. 
Enligt det uppdragsdirektiv vi tagit del av ingår även att samordna, stötta, utvärdera och 
följa upp effekter samt att informera och stämma av med styrgruppen samt att se till att 
styrelsen regelbundet informeras om arbetets fortskridande. 

Muntligt beslut om mindre styrgrupp 

Inledningsvis var regiondirektörens ledningsgrupp styrgrupp för LUP:en men på grund av 
tidsbrist vid gruppens möten beslutades muntligt i slutet av 2015 att en mindre styrgrupp 
var lämpligare. 

Styrgruppen har sedan dess bestått av regiondirektören, biträdande regiondirektören, 
hälso- och sjukvårdsdirektören, ekonomidirektören och planeringschefen. 

Under granskningens genomförande har planeringschefen varit tf regiondirektör och när 
ekonomidirektören slutade sommaren 2017 har planeringschefen även redogjOlt för 
ekonomidirektörens uppdrag. I denna revisionsrapPOlt benämns planeringschefen 
fOltsättningsvis tf regiondirektör. 

I december 2015 var senaste tillfållet LUP:en behandlades vid regiondirelctörens 
ledningsgrupp. Enligt protokollet redovisades då att hälften av paketen var i 
verkställighetsfas och ska följas upp ekonomislct efter hand med start i mars 2016. Den 
mindre styrgruppen har sedan dess haft möten några gånger per år. 

3.1.3 Flera paket fortfarande i utredningsfasen 

När LUP:en beslutades 2015 var några av paket redan uppstartade, men för de flesta var 
det inte utrett vilka åtgärder som var möjliga att genomföras eller vad de ekonomiska 
effelcterna kunde förväntas bli. Vid granskningens genomförande 2017 har 
utredningsfasen för flera av åtgärdspaketen ännu inte slutförts vilket enligt tf 
regiondirektören och projektledaren dels förseningar med anledning av att 
personalresurser för analys- och utredningsarbete är otillräcldiga och varit så redan från 
bÖljan. I några fall visat sig att åtgärderna inte varit tillräcldigt förankrade för att kunna 
genomföras enligt plan t.ex. avseende att samverka med andra landsting kring 
labverksamhet och att sälja vård till andra landsting4 • 

Åtgärder kraftigt prioriterade 

Med anledning av ovanstående har styrgruppen luaftigt prioriterat vilka åtgärder som ska 
genomföras och inom de paket där man inte hittat konlueta genomförbara åtgärder eller 
inte haft möjlighet att utreda om åtgärderna är genomförbara, har insatser helt lagts på is, 
uppger projektledaren. 

Utredning och analys av resultatet aven workshop som genomfördes den n/n 20155 
uppges av tf regiondirektören vara något som prioriterades före arbetet med LUP:en då 
ledningen ansåg att dessa skulle ge en snabbare ekonomisk effekt. Vi har inte fått svar på 
vad den ekonomiska effekten av de förslag som genomfölts utifrån workshopen. Några 
delar har sammankopplats med olika LUP-paket, enligt tf regiondirektören. 

4 Regionstyrelsens uppföljning RSj596j2017 
5 Vid workshopen medverkade regionens chefer och personer med medicinskt ledningsuppdrag, 500-600 förslag togs fram 
vilka enligt materialet uppgavs kunna ge 73-167 mkr i ekonomisk effekt 
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Enligt den översiktsbeskrivning6 vi tagit del av är projektledaren själv utredare och/eller 
ansvarig för att ta fram ekonomiska analyser inom några av paketen. T.ex. fick hon i 
uppdrag att fårdigställa den rappolt som låg till grund till fullmälctiges beslut om 
primärvårdens framtida strulctur när både primärvårdschefen och uppdragsledaren för 
paketet om primärvården slutade 2015. Till detta har hon fått tillkommande uppdrag om 
att analysera utjämningssystemet, analysera åtgärder efter tidigare nämnd workshop, 
projektleda bemanningsprojelctet och sammanställa ekonomiska rappolter och 
finansplanen under första halvåret av 2016. Projelctledaren uppger att denna 
arbetsbelastning inneburit att arbetet med åtgärdspaketen nedprioriterats och därmed 
försenats. 

3.1.4 Styrning av primärvårdens kostnadsminskningar 

Enligt primärvårdens uppdragsbeskrivning avseende LUP:en var målet att den 
landstingsdrivna primärvården inom hälsovalet fr.o.m. 2015 skulle finansieras inom 
befintlig hälsovalsersättning. Resultatet för året blev istället -57,4 mkr, vilket var en 
försämring med ytterligare 24,5 mkr jämfölt med 2014. 

Förväntade ekonomiska effekter baserade på uppskattningar 

De ekonomiska effelcter som presenteras i LUP:en (se tabellen nedan) är uppskattningar 
gjorda av tf regiondirelctören och projelctledaren som föranlu'ats i styrgruppen för LUP
paketen. Bakomliggande beräkningar till de planerade kostnadsminslmingarna har enligt 
tf regiondirelctören inte dokumenterats men uppges i huvudsak bestå aven lägre andel 
inhyrd personal. 

PAKET 6 Förändra strukturen för primärv~rden 

2015 2016 2017 2018 
Ekonomisk 

2 2 8 3 
effekt, mkr 

Nuvarande primärvårdschefkänner inte till den ovan nämnda uppdragsbeskrivningen 
utan har tolkat att uppdraget är att genomföra fullmäktiges beslut från 2015 baserat på 
rapporten om primärvårdens framtida strulctur7• Den tidplan för effelcter som presenterats 
i LUP:en (tabellen ovan) bedömer primärvårdschefen som mycket svårt att hålla. 

Primärvårdschefen uppger att fokus nu ligger på att rekrytera och behålla fast personal 
och att de strulcturförändringar som behöver genomföras är sådant som ger effekt för 
ekonomin först på längre silct. 

3.1.5 Otydliga besparingskrav för folktandvården 

Bakgrunden till att förändra strulcturen för folktandvården initierades, enligt 
områdeschefen för follctandvården, med anledning av att landstinget dels haft att svålt 
bemanna upp flera ldiniker i länet och att det varit svålt att erbjuda god vård på lika 
villkor eftersom ldiniker med sviktande patientunderlag inte själva Idarat att finansiera sin 
verksamhet. 

6 Bilaga 1: Översikt uppdragsledare för paketen i LUP ekonomi 

7 Regionfullmäktiges protokoll 2015-10-20-21 § 114 
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Enligt uppdragsdirektivet skulle en plan för allmäntandvårdens struktur vara klar i 
augusti 2014. Beslut om den nya strukturen, som innebar aweckling av fem kliniker, 
fattades av fullmäktige i april 2015. I september 2015 var awecklingen verkställd. 

Oklarhet om besparingskrav avseende specialist- och sjuIdmstandvård 

Det har framkommit att det råder oklarheter kring folktandvårdens besparingskrav. I det 
uppdragsdirektiv tandvårdschefen fick 2014 nämns inget om de ekonomiska effelcterna 
utan mål om att tillgodose tillgänglighet, konkurrenskraftig tandvård med långsilctigt 
hållbar ekonomi. 

I LUP:en anges att Folktandvårdens huvuduppdrag - att förändra strulcturen för 
follctandvården, fr.o.m. 2016 ska ge besparingar på 5 mkr inkl. effelctiviseringskrav. Vidare 
formulerades del uppdrag om att utreda specialist- och sjuld1Ustandvårdens uppdrag och 
finansiering. 

Den samlade planerade ekonomiska effelcten för 2016 uppges vara 7 mkr (se tabell). 

PAKET 7 F.örändra strukturen föl' folktandvården 
-

~ Ekonomisk 
effekt, mkr 

Att den förväntade effelcten för 2016 skulle vara 7 mkr var okänt för områdeschefen för 
follctandvården vid intervjutillfållet. Det muntliga uppdrag hon fick från regiondirektören 
i och med att nedläggningarna verkställdes var 5 mkr. 

De förändringar inom specialist- och sjukhustandvården som deluppdraget innebär 
kommer enligt folktandvårdens områdeschef inte leda till besparingar utan snarare ökade 
kostnader. 

Folldandvårdens huvuduppdrag i LUP-paketet är genomfört och implementerat, men 
ovan nämnda deluppdrag har vid gransImingens genomförande ännu inte kunnat 
verkställas på grund av resursbrister med anledning av nedläggningen av kliniker och 
rekryteringssvårigheter av chefer till specialisttandvården. Det sker ingen fortsättning av 
deluppdraget innan en chef rekryterats till specialist- och sjukhustandvården vilket 
framgår av styrgruppens minnesanteckningars. 

3.1.6 Bedömning 

Vi bedömer att regionstyrelsens styrning och ledning föl' att säkerställa att planerade 
åtgärder genomförs enligt plan varit bristfällig. Vår grund för bedömning utgörs 
huvudsakligen av följande: 

o Föl' sex av paketen saknas uppdragsdirektiv helt och föl' några täcker 
uppdragsdirektivet inte hela paketet. De uppdragsdirelctiv vi tagit del av är inte 
underskrivna eller diarieförda i enlighet med uppdragsmodellen. Styrgruppens 
minnesanteckningar hal' inte dokumenterats och ett formellt beslut om en mindre 
styrgrupp salmas. 

o Åtgärdspaketens förväntade effelder var dåligt underbyggda när LUP:en 
fastställdes av fullmälctige. Flera av åtgärdspaketen bygger på ledningsgruppens 
uppskattningar av områden där besparingar borde kunna genomföras vilket 
innebär en risk för att åtgärderna inte är genomförbara i verkligheten. En 

s Minnesanteckningar fr~n LUP styrgrupp 160125 
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bristande dialog med verksamhetsföreträdare har bidragit till oklarheter kring 
uppdragens förväntade effekter. 

o Andra satsningar har prioriterats före arbetet med LUP vilket medfört förseningar. 
Personal med kompetens inom utredning och analys har nyttjats för andra 
uppdrag som prioriterats före arbetet med LUP. Flera åtgärdspaket är därför 
fortfarande i utredningsfasen. 

3.2 UPPFÖLJNING OCH KONTROLL 

Revisionsfråga: Har regionstyrelsen säkerställt en tillfredställande uppföljning och kontroll av 
att genomförda åtgärder medfört önskat resultat? 

Med tillfredställande avses att det finns rutiner för dokumentation, uppföljning och att 
åtgärder vidtas om uppföljning avviker från tidplan eller om förväntad effekt inte infrias. 

3.2.1 Styrgruppens uppföljning 

Styrgruppen har följt upp arbetet med paketen några gånger per år. Under 2016 
genomfördes tre möten varav ett möte omfattade en statusrappOltering för alla paket och 
två möten omfattade föredragningar om specifika paket. Under 2017 har styrgruppen 
enligt projektledaren haft ett möte under våren, men minnesanteckningarna från detta 
har ännu inte hunnit sammanställas. De minnesanteckningar vi tagit del av är, enligt 
projektledaren, inte registrerade eller dokumenterade i regionens diarium eller 
dokumenthanteringssystem. 

Muntligt godkännande om att förseningar varit tillåtna 

Trots att kraftiga prioriteringar om vilka åtgärder som ska genomföras eller avvaktas och 
ursprungliga tidplaner inte kunnat hållas, har inget förslag till beslut om att revidera 
uppdragen tagits fram, med undantag för folktandvårdens deluppdrag om specialist- och 
sjukhustandvården som ska avvaktas i väntan på reluytering av chef. De uppdragsledare 
som inte hunnit genomföra sina uppdrag har enligt tf regiondirektören muntligt fått 
godkännande från styrgruppen om att förseningar är tillåtna utifrån att ledningen inte 
kunnat tillhandahålla de resurser som krävts för att komma igång. 

Enligt tf regiondirektören har resonemanget varit att styrgruppen inte har mandat att 
revidera ett fullmäktigebeslut. Det skulle också ta administrativ tid, som istället lades på 
pågående utredningar och åtgärder. De beslut styrgruppen fattat avseende de uppdrag 
som dragit ut på tiden har varit av karaktären att "ar'betet bö,. slutjöms" och "man ska ta 
nya tag med uppdmget nu". 

Vi har dock noterat att projekt om prehospital vård och förändringar inom primärvårdens 
jour- och beredskap tillkommit vid regionstyrelsens uppföljning av LUP:en i maj 2017. Vi 
kan inte utläsa av beslut, uppdragsbeskrivning eller handlingm·9 att detta är delar av LUP
paketen. Enligt tf regiondirektören har hon och projektledaren gemensamt beslutat 0111 att 
redovisa dessa åtgärder inför uppföljningen våren 2017. 

Uppdrag till regiondirektören om att revidera LUP 

9 Beslut om primärvilrdens jour- och beredskap, Regionstyrelsens protokoll 2016-03-22 § 74 . Ärende Dnr: RS/454/2016. 
Beslut om prehospitalt projekt, Regionstyrelsens protokoll 2017-03-29 § 69, Ärende Dnr: RS/514/2017 
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Regiondirektören har inte lämnat någon samlad information om arbetsläget till 
regionstyrelsen, utöver den information som lämnats vid de två uppföljningarna 2016 och 
2017 då uppdragsledare föredragit ärendet, 

Under ärendet "Tertialrapport april 2017" i maj 2017 beslutade regionstyrelsen att ge 
regiondirektören i uppdrag att revidera LUP:en under hösten och återredovisa till 
regionstyrelsen i december 201710. Regionfullmäktige har inte informerats om detta. 

3.2.2 Regionstyrelsens uppföljning 

Enligt regionstyrelsens uppföljningsplan ska LUP följas upp årligen, vilket enligt protokoll 
har gjOltSll• Regionstyrelsens uppföljningar har dock endast omfattat åtgärdspaketen, 
inga övriga delar som t.ex. lägesrappOltering om satsningsområden. Enligt tf 
regiondirektören beror det på att fokus varit på de områden som kan förbättra det 
ekonomiska läget och menar att satsningarna är sådant som följs upp kontinuerligt vid 
andra tillfällen men att det inte tydligt framgått att de är en del av LUP:en, Lex. 
kompetensförsöljning som en del av personalbokslutet. 

Regiondirektörens förslag till beslut har varit att godkänna uppföljningarna. Något förslag 
om att revidera tidplanerna eller innehållet vid regionstyrelsens uppföljning har inte tagits 
fram. 

Genom yrkanden har regiondirektören vid uppföljningarna fått i uppdrag att "där så är 
möjligt, skynda på verkställandet av processerna kring de olika s.lc. paketen i LUP:en" 
och "driva på ytterligare för att påskynda åtgärderna i LUP god ekonomisk 
hushållning". Vad dessa uppdrag lett fram till är inte tydligt, men det kan enligt tf 
regiondirektören varit att projektledaren fått i uppdrag att bistå med extra stöd Lex. 
genom att genomföra utredningar och ekonomiska analyser. 

Regionstyrelsen har inte återrapporterat uppföljningarna av LUP:en till fullmäktige som 
ett ärende. 

Regionfullmäktiges uppdrag har inte återredovisats 

När fullmäktige i oktober 2015 fattade beslut om primärvårdens framtida struktur 
uppdrogs till regionstyrelsen att till i mars 2016 ta fram förslag på hur uppföljning ska ske 
av att beslutade åtgärder för att förändra primärvårdens struktur ger resultat12• Något 
sådant förslag har vi inte kunnat finna. 

I samband med att regiondirektören fick i uppdrag att revidera LUP:en i maj 2017, 
beslutade regionstyrelsen även att uppdra regiondirektören att följa upp strukturbeslut för 
primärvården (LUP-paketet) och återredovisa underlag för en strategi för god och nära 
vård till regionstyrelsen i december 201713• 

3.2.3 Bedömning 

Vi bedömer att regionstyrelsen inte haft en tillfredställande uppföljning och kontroll av 
arbetet med LUP:en mot bakgrund av följande: 

o Styt'gruppens mandat har varit otydligt. De intervjuade i styrgruppen uppger sig 
inte haft mandat att påskynda arbetet vid förseningar eller att ändra tidplaner med 
hänvisning till att det skulle innebära revidering av fullmäktiges beslut. Vid 
uppföljningen har styt'gruppen dock beslutat om att ta in nya delar i paketen. 

10 Regionstyrelsens protokoll 2017,05,31 § 108 
11 Regionstyrelsens protokoll 2017-05-02 och 2016-04-27 
12 Regionfullmäktiges protokoll 2015-10-20 § 114 
13 Regionstyrelsens protokoll 2017-05-31 § 108 
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o Regionstyrelsens uppföljningar har endast omfattat åtgärdspaketen. Vid 
uppföljningarna har regiondirektören fått i uppdrag att påskynda arbetet, men 
någon återredovisning om vad dessa uppdrag har lett fram till har inte utkrävts och 
vi har inte sett något tydligt exempel på vilka åtgärder som vidtagits för att 
påskynda arbetet. 

o Regionstyrelsen har inte återredovisat fullmäktiges uppdrag från 2015 om att ta 
fram förslag om hur primärvårdens struktur ska följas upp. Enligt beslut i maj 2017 

förväntas dock primärvården (LUP-paketet) följas upp i december 2017. 

3.3 ÅTGÄRDSPAKETENS EKONOMISKA EFFEKTER 

Enligt LUp14 beräknades paketens åtgärder 2015-2016 ge 46 mkr i ackumulerad 
ekonomisk effekt. Ackumulerat utfall blev enligt regionstyrelsens uppföljning i maj 2017 

71,2 mkr (se tabell nedan). De paket som enligt uppföljningen hittills gett bäst effekt är 
externa intäkter, som omfattar nya priser på riks- och regionvård och höjning av 
patientavgifter. 

Trots en bättre effekt än förväntat redovisade regionen ett resultat på minus 197 mkr 
2016. Det framgår inte av uppföljningen om en god ekonomisk hushållning fOltfarande 
förväntas uppnås 2020. 

StJ'ukturpak,,~ il l!JU;'~~kOJI OIllI ~'r;':~r Plall ~, I~ Utfa;!~l '.y Av"ik e\s e Bla l~~ I~tall , , Avyike l~e il!.; I~ Ack\llll. 

1:~ ~esllIt;"tJÖrbättrlllgal'.lllli~QII ::.~t;: 2 ,014~~; I!i 20'14 f~ '-'2 014 - 2?~5-,; 
.. ~~:6 2016 I ~:,.' .''. -.~~ ,Kff~~~ 

, krollolL ll' c ·~"c~ :*~ 2 015 Iw 2015-'f ' " ''i1;1 l.t' ZO,ilJ~ 
1 Aklltflöde pel $,0 8,2 3,2 8;2 
2 S'uktl'a l1SPOl'tel' 5,0 -l.3 -6,3 I - -1 ,3 
4 Lokal/resurs-utnyttjande 
6 PrilllåJvårdssh'uktur 2,0 2.0 2,0 1.4 -0.6 3;4 
7 Folktalldvårdsstruktur 0,4 0.4 6,6 7.2 0.6 7,6 
8 Admini stra.tion 3.8 3.8 10.5 12,1 1.6 1 5,9 
9 Exte rna intäkte r 10.0 20,0 10.0 5,0 15,8 10.8 35,8 
10 Fii r d(qbeha lld/adc på \'å rdavd mm 

11 Psvk is k ohälsa 
12 Läkemedels- h , "terlng 1.6 1.6 1 .6 
13 Hemtaguillg riks- och r e.o io ll vårrl 
14 Sam ver k an med k01Jl11J1m erll CJ 
15 Smm'e r kall med l'ästel'llorrland 
16 Samal'bete lab-vel'ks8 mh et 2 ,0 0,0 - 2,0 00 
1 7 Min skad sjll kskriv" i"g 
A Summa å tgä l"C\er LUP ekonomi 12,0 2 6,2 14,2 3 6 ,1 4 5,0 8,9 ,7 1 ,h 
Ackumulera d e l'eslIltat- 7 1 ,2 
fö rb ättringar 

Fig"r I: 'l'ahelljdi ll licgi!lIl slyrclsells "l'l'lil/jllillg 2()17 

3.3.1 Verifiering av kostnadsberäkningar 

När vi försökt att verifiera de redovisade effekterna har det visat sig att det i vissa fall 
salmas tillförlitliga underlag som visar hur besparingarna beräknats. 

Vakant läkartjänst redovisad som besparing 

För paket 6, primärvårdens struktur, redovisas för 2016 en resultatförbättring på 1,4 mkr 
som avsåg en borttagen vakant läkartjänst. Primärvårdschefen ifrågasätter resonemanget 
om att man dragit in en vakant tjänst, eftersom läkarbemanningen utgår från antalet 
listade patienter. Hälsocentralen där besparingen redovisats har inte haft någon fast 
läkare på heltid och redovisade 2016 en avvikelse mot budget på ca 7 mkr vilket kan 
härledas till höga kostnader för inhyrd personal. 

14 LUP 1.0 tabell sida 6, Dnr: RSj337j2015 
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Bristande kommunil<:ation vid uppföljning av ekonomiska effekter 

Vi har inte fått några beräkningar som verifierar resultatförbättringen på lA mkr och vid 
efterfrågan av dessa beräkningar framkom att områdets ekonomer inte involverats varken 
vid inför de strukturella förändringarna eller vid uppföljningen av de 
kostnadsminskningar som rapporterats vid uppföljningen av paketet. 

Som tidigare nämndes har områdeschefen för folktandvård och projektledaren och tf 
regiondirektören olika uppfattningar om de förväntade effekter som berälmats avseende 
förändringar inom specialist- och sjukhustandvården. 

Det råder även oenighet avseende folktandvårdens redovisade effekt, där områdeschefen 
och områdets ekonom menar att istället för 7,2 mkr borde stå 5 mkr, som huvuduppdraget 
var. 

Osäker besparing avseende ortopedläkaravtal 

En del av paket 8, minskning av administrativa och regionövergripande kostnader, avser 
bl.a. att avsluta avtal med privatläkare. Ett av de avtal som uppges minskat kostnaden för 
2016 med 1,2 mkr avser en privat Oltopedläkare vars verksamhet vi noterat löpt på t.o.m. 
2016-12-31. Därefter har ortopedkliniken på sjukhuset åteltagit verksamheten genom att 
nyanställa en ortopedläkare och 1,2 mkr har, enligt beslut, överfölts till regionstyrelsens 
budget för 201715. 

PCI i egen regi har gett effekt, men besparingen är inte särredovisad fullt ut 

Efter att regionen tidigare skickat patienter till Norrlands Universitets Sjukhus infördes i 
maj 2015 PCP6 i egen regi vid Östersunds sjukhus. pcr i egen regi är enligt LUP ett 
delprojekt inom paket 1 och vid uppföljningen i maj 2017 redovisas besparingarna genom 
att väga kostnader för pcr i egen regi mot kostnaden för riks- och regionvård inldusive 
sjukresor från Hjärtenheten. 

Enligt områdets ekonom går det inte att utläsa kostnader för enbart pcr i beräkningen 
eftersom kostnaderna avser all riks- och regionsjukvård som remitterats från 
hjältenheten. r berälmingen ingår även en fast kostnad för per som regionen fortfarande 
betalar till NUS eftersom ersättningsmodellen bara kan omförhandlas Valt tredje år, enligt 
uppgift från tf regiondirektören. 

Enligt områdeschefen för Hjärta-Neurologi-Rehab fördelas den fasta kostnaden på alla 
enheter som har avtal om riks- och regionvård. Enligt kalkylen som låg till grund för 
beslut om egen pcr17 betalar regionen ca 10 mkr i fast avgift per år för pcr som inte längre 
nyttjas. Denna kostnad uppges upphöra i och med nytt avtal fr.o.m. 2018. 

3.3.2 Bedömning 

Vi bedömer att uppföljningen kan utvecklas. Då vi vid verifiering av redovisade 
besparingar fått varierande uppgifter från uppdragsledarna och verksamheterna ställer vi 
oss tveksamma till om vissa redovisade besparingar verkligen är besparingar t.ex. 
avseende delar av tandvården, den vakanta läkartjänsten inom primärvården och avtal 
som sagts upp med ortopedläkare. 

15 Regionfullmäktiges protokoll 2017-06-21 § 75 

16 PCI är en behandling som används vid förträngningar i hjärtats kranskärl och kan göras b§de planerat och akut. 

17 Utredning om etablering av PCI vid Östersunds sjukhus Dnr: LSj968j2013 
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3.4 SLUTSATS OCH SVAR PÄ REVISIONSFRÄGOR 

Granskningens syfte har varit att svara på om regionstyrelsen har en tillfredställande 
styrning, uppföljning och kontroll av att arbetet med långsiktig plan för god ekonomisk 
hushållning för att kunna säkerställa att planerade åtgärder i LUP:en ger förväntad effekt. 

I tabellen nedan besvaras granskningens revisionsfrågor: 

Revisionsfråga Svar Bedömning 

Har regionstyrelsen Nej Styrning och ledning av arbetet har varit otydligt. 
säkerstä llt en Uppdragsdirektiv saknas och de som finns är inte 
tillfredställande styrning undertecknade och har inte dokumenterats enligt modellen. 
och ledning för att Åtgärdspaketens förväntade effekter var dåligt underbyggda 
planerade åtgärder i och vissa åtgärder har visat sig inte vara genomförbara. En 
LUP: en genomförs bristande dialog med verksamhetsföreträdare har bidragit till 
enligt plan? oklarheter kring förväntad effekt. 

Resurser har inte säkerställts för att genomföra de planerade 
åtgärderna. Arbetet med LUP:en har nedprioriterats med 
anledning av tillkommande uppdrag som krävt resurser. Flera 
åtgärdspaket är därför fortfarande i utredningsfasen . 

Nya uppdrag har vid uppföljningen tillkommit utan att beslut 
fattats om att de ska bedrivas inom ramen av LUP. 

Har regionstyrelsen Nej Trots förseningar har inga konkreta åtgärder vidtagits då 
säkerställt en styrgruppen inte upplevt att de haft mandat att påskynda 
ti IIfredstä Ila nd e arbetet vid förseningar. 
uppföljning och kontroll Regiondirektören har fått i uppdrag att påskynda 
av att genomförda genomförandet av åtgärder, men det är otydligt vad dessa 
åtgärder medfört uppdrag lett fram till då återredovisning inte utkrävts. 
önskat resultat? 

Vid regionstyrelsens uppföljning av LUP har endast 
åtgärdspaketen omfattats. 

Regionstyrelsen har inte återredovisat fullmäktiges uppdrag 
från 2015 om att ta fram förslag om hur primärvårdens struktur 
ska följas upp. 

De ekonomiska effekterna som godkänts har inte 
kvalitetssäkrats genom dialog med verksamheten vilket innebär 
risk för att de inte är tillförlitliga . 

3.4.1 Rekommendation 

Vår samlade bedömning utifrån granskningsrapporten är att styrning, uppföljning och 
kontroll av arbetet LUP:en inte varit tillfredställande. 

Vi ser positivt på att en revidering av LUP:en är planerad och rekommenderar inför detta 
en omprövning av satsningar och åtgärder för att säkerställa att: 

insatser och åtgärder är väl underbyggda och genomförbara 
uppdrag, mandat och ansvar tydliggörs och harmoniserar med varandra 
resurser finns att tillgå för genomförande 
åtgärder vidtas om förväntad effekt inte uppnås 
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resultatet kvalitetssäkras i samråd med berörda verksamhetsföreträdare 

4 KVALITETSSÄKRING 

Berörda uppgiftslämnare och verksamhetsansvariga har faktagranskat lämnade uppgifter 
som finns med i revisionsrapporten. Projektledaren svarar för kvalitetssäkring gentemot 
uppgiftslämnare och av de insamlade uppgifter som används i analysen. Projektledaren 
har det primära ansvaret för att den analys och de bedömningar och förslag som förs fram 
är tillräckligt underbyggda. En prövning har gjorts och det finns inga omständigheter som 
bedöms kan rubba förtroendet för den sald<unniges oberoende och integritetAnsvarig för 
kvalitetssäkring har det övergripande ansvaret för att kontrollera om granskningen har en 
tillräcklig yrkesmässig och metodisk kvalitet samt att det finns en överensstämmelse 
mellan revisionsfrågorna/kontrollmålen, metoder, fakta, slutsatser/bedömningar och 
framförda förslag. 

5 ANSVARIGA FÖR GRANSKNINGENS GENOMFÖRANDE 

Projektledare: 

rrbelius 
Kommunal yrkesrevisor 

~ct~ 
Leif Gabrielsson 
Revisi onsdirektö r 
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ÖVERSIKT UPPDRAGSLEDARE FÖR PAKETEN I LUP EKONOMI 170502 

Uppdragsägare i samtliga projekt är regiondirektören 

Uppdragsledare utses i delprojekt under varje paketrubrik. Det utses inga uppdragsledare per 
paket, då varje paket kan innehålla olika delutredningar/projekt med olika uppdragsledare. 

~~;;l 't~.' <':~:~~~i,,:·(t:l 1~1i: ". ''''' om .:t ' ,.,:! . ,:'l:. , '" W,!"!,, "r:~. ,]lJ'I'( ~l!l!I,P!fefaket"k<!}i, " 'it.~;~.-;; ~~,I1~,P l1u,Qg!,i,g,lu,ppd~,a~,sled,~Il~ \f~l'.ff~, ~., Nuwar.ande ~itu~ti0n~~q.~,tll~n~,~J ',iijj w,' \1':' ~ " 'e "r .( " , , ,l .. , I 'a, , ',of, " , 

Ak~tomh~ndertagande " " ;' ': ' ... 
; 

Utredning PCI Annika Jonsson, Utredare/projektledare Styre lsebes lut sept 2013 

Införande PCI Anna Sandström, Verksamhetsutvecklare Klart och ingår i ordinarie verksamhet i 

område HNR 

Kart läggning akutflödet Ulrica Jönsson, Verksamhetsutvecklare Klart 

Beräkning av kostnader för Annika Jonsson, Utredare/ projektledare Försenad ekonomisk analys pga andra 

akutlä karorgan isation uppdrag och trol igen ingen snabb 

kostnadsm i n skn i ngseffekt 

Sjuktransporter 
'.' , -,. 

Utredning bättre efterlevnad till Jonas Törngren (numera Kommundirektör på Styrelsebeslut dec 2015 

sjukreseregler Krokoms kommun) 

Genomförande åtgärder för Berit Eriksson, Regional utveck ling Åtgärder genomförda 2016 

bättre efterlevnad av 

sju kreseregler 

Utred ning av sjukresor i egen Beri t Eriksson, Regional utveckling Pågår 

regi 

P,oliklinisk verksamhet Paketet borttaget vid revidering juni 2015 

", --< ,' < 
Effektivisera lokal! ' " , " ", 

resursutnyttjande " 

Förslag på flytt av verksamhet Lena Olander, Områdeschef HNR Finns rapport utan kalkyl. 

från Remonthagen med 

tillhörande nybyggnation 

Framtagande av kalky l för Annika Jonsson, Utreda re/projektl eda re Försenad ekonomisk ana lys pga andra 

Remonthagen uppdrag och att åtgä rderna hänger ihop 

med Sjukhus 2035 

Metoder och utbud i vården Paketet borttaget vid revidering juni 2015 , 
,.' 

Primärvårdsstruktur 

Utredning av Robert Brandt, (numera bit r Ch ef för vård och Styrelsebeslut sept 2014 

primärvå rdsstruktu r omsorg på Östersunds kommun) 

Genomförande av åtgärd er i Anna Granevärn, Chef för område primärvård Genomförande pågår. Central sä rskild 
rapporten uppföljning av LUP primärvård planeras i 

år. 
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'Folktandvardsstruktur m m 
, ' 

Ut redning av 
fo lkta ndvå rdsstrukt ur 

Genomförande av åtgärder i 

rappo rte n 

Utred ning av specia list- och 

sj ukhusta ndvården 

Administration , 

Framtagande av förs lag på avslut 
av centra la avtal 

Genomförande av minskning av 

tjänster inom central administra-

tio n samt minskade 

resekostnader 

Intäkter exkl skatter 

Hälso- och sj ukvården och 

regional ut veckli ng undersöker 

möjlighet er att f inna externa 

medel för forskning och 

utveckling 

Förhindra inläggning/minska 
färd igbehandlade 

Inrätta mobila närvårdsteam 

(M INT) för samordning av vård i 

hemmet till ett anta l utvalda 
patienter bland de mest sjuka 

äldre 

Utveckla samverkan med 

kommu ner för att minska anta let 

färdigvårdade patienter på 

vårdavdelningar 

Vårdflöden psykisk ohälsa 

Diverse utredningar och 
genomförande av åtgärder, 

Läkemedelshantering 

Diverse utredningar och 
genomförande av åtgärder, 

Hemtagning' av ri ks- och 
regionvård 
Utredningsförslag angående 

hemtagning av viss hematologi 
ha r gjorts , 

Revisionsrapport 
2017-10-09 

~ , ,» , '.ca . ~i!v~ , '~. "('\:IY~j~ :~1~~;\: 
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Krist in Ga hnst röm Jonsson, Chef för område 

fo lktandvård 

Kr istin Gahnström Jonsson, Chef för om råde 

folktandvård 

Kr ist in Gahnström Jonsson, Chef för område 
folktandvård 

. 

Ingela Jönsson, då Planeringsdirektör 

Ingela Jönsson, då Planeringsdirektör 

Göran Larsson, Forskningsdirektör, Marie 

Holm Sherma n, Strateg / koord inator, 

Ansökningar och projektutveck ling 

" 

Li sbet Gibson, Hä lso - och sj ukvårdsd irektör 

Lisbet Gibson, Hä lso- och sjukvårdsdirektör 

Håkan Gadd, Chef område psykiatri 

. 

Karin Lindgren, Läkemedelsstrateg 

o, . 

Ingen uppdragsledare utsedd då 

fö rutsättn ingarna inte finn s än för 

genomförande. 
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Bes lut i fullmäktige apri l 2015 

Atgärder genomförda 2015 och 2016 

Utredningen försenad pga chefsbyten 

mm 

.. 

Styre lsebes lut maj 2015, genomfört 

2016 

Styrelsebeslut maj 2015, genomfört 

2015 och 2016 

, 

>,,, >;. ." "'«,,' " 
,. 

Arbetet nyligen uppsta rtat (början 

2017). 

Arbetet pågår. 

: 

Arbetet pågår, 

Arbetet pågår. 

Innan verkställande måste ombyggnad 

plan 8 vara klar oc h bemanningen varv 

tryggare än inu läget. 



I~NJr1 
1!i'41'~ 

14, 

15 

16 

17 

J Ä tvi T L'Ät~tD ~~~~, 
HÄRJ EDALEN 
Revisionskontoret 

ItUP~pa'~e.t "I 'f'" "": ';';~i.i~~: "" 
~?, ,J Ji:,.," ",gr, , " ,I"i"""lb' 

Samverkan med kommunerna 

Utredning som utmynnat i "KITe-

regional samverkan inom 

Kompetens, IT och eFörva ltning" 

Plan för spridning och 

omloka lisering av regionens 

admin istrativa funkt ioner 

Samverkan med Västernorrl and 

Underlaget som togs fram inför 

bi ldandet av Reg ion Norrland ska 

användas för att utveckla 

samarbetet mellan de fyra 
norria ndstingen, 

Labverksamhet 

Ursprungsiden - att samarbeta 

kri ng inköp, utveckling av 

medic inteknisk apparatur, 

bema nn ing av ana lysverksa mhet 

mm 

Utredning om införande av 

patientnära ana lyser (PNA) 

~inskad sjuklönekostnad 

Utredning om minskande av 

sjukskrivn ingar i Jämt lands län -

LUP sjukskrivningar 

Genomförande av åtgärder som 

berör regionens verksamhet, t ex 

ku rser fö r ch efer i 

hälsofrämjande ledarskap. 

Revisionsrapport 
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Asa Hofsten, IT-strateg, regional utveckling 

Mikael Ferm, Chef för regionstaben, Anders 

Byström, Chef för regionala 

utveckl i ngsförva Itn ingen 

Ingela Jönsson, tf Regiondirektör 

" .. 

Jonas Törngren (numera Kommundirektör på 
Krokoms kommun) 

Örjan Strömqvist, Områdeschef diagnostik, 

teknik och service 

Karin Jonsson, Processledare 

sj u kskr ivn i ngsprocessen 

När det gä ller genomförandet av åtgärder är 

respektive chef i verksamheten ansvarig för att 

så sker. Men den som är bäst att svara på 

frågor om detta område är Karin Jonsson , 

18 (18) 
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" 
Ny gemensam nämnd bildad. 

Styrelsebeslut mars 2017 

", . 
, 

, " 

Ursprungsiden har hittills inte gått att 

genomföra pga bristande intresse från 

andra norrlandsting, men kommer åter 

att tas med i det sam-arbete som 

beskrivs under paket 15, 

Försenat pga sjukfrånvaro på la b-

enheten 

" 

Utredningens syfte var inte i första hand 

att minska sjukskrivningarna i Region 

Jämtland Härjeda len, utan hos länets 

befolkning. Men ett må l sattes för 

regionens verksamhet i LUP ekonomi. 
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