


Tidplan för analysarbete "Fallolyckor"



• FÖRBEREDELSE

- Litteraturgenomgång
- Utformning av enkät till kommunerna
- Test av enkät v. 33-34

FÖRANKRING & DATAINSAMLING

8/9 info. förvaltningschefer i kommunerna
v. 37 Enkät distribueras till kommunerna (*stopp-datum 22/9*)
v. 38 påminnelse (*deadline; 29/9*)

RESULTATANALYS

/enkät

Fokusgrupp med patient/intresseorganisationer
Ex. vis repr. från anhörig-, demens-, Parkinson-, stroke-, Osteoporos....

RAPPORTSKRIVNING

Resultat vägs samman
Förslag till åtgärder tas fram

DELRAPPORTERING

17/11 Fredagsgrupp
30/11 Regiondirektör
1/12 SVOM

Regionspecifikt arbete

- Insamling av data från journaler
- Förekomst av osteoporosläkemedel?
- Enkät till primär- och slutenvård?

Möten FoU
Jämt & AKL

12
sep.

12
okt.

1 + 2
nov.

15
nov.